

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparații la Gimnaziul nr. 102**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023									
		Termenul de executie : I. Etapa 01.08.2022, II etapa 01.08.2023									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier	<b>Aprilie 2022</b>	<b>Mai 2022</b>	<b>Iunie 2022</b>	<b>Iulie 2022</b>	<b>Februarie 2023</b>	<b>Martie 2023</b>	<b>Aprilie 2023</b>	<b>Mai 2023</b>	<b>Iunie 2023</b>	<b>Iulie 2023</b>
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--	-----			-----					
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Obiect 03 Categorii de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Obiect 04 Categorii de lucrări: a) Lucrari sanitare	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”