

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a secției Lăuzie și Nou-Născuți nr.1, et.4”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		1. Termenul de executie: in termen de 3 luni, dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.										
		1	2	3								
1	Organizare de șantier	Iulie 2024	August 2024	Septembrie 2024								
2	Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	----									
3	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----								
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----								
5	Obiect 04 Categoría de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----								

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”