

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari, Teren minifotbal s.Cioara, r-nul Hincesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Lucrări, Teren de minifotbal s. Cioara, r-nul Hincesti	1 lună				2 lună				3 lună			
		1 sept	2 sept	3 sept	4 sept	5 sept	6 sept	7 sept	8 sept	9 sept	10 sept	11 sept	12 sept
1	Lucrari terasament												
2	Lucrari de Bitonare												
3	Montarea bordiura												
4	Umpluturi cu pearta sparta												
5	Montarea elemente metalice												
6	Asezare strat shokpad si gazon artificial												
7	Betonare zid de sprijin												
8	Asezare bordiure mici si pavaj												

NE OFERIM SĂ EXECUTĂM LUCRĂRILE PLANIFICATE ASUMATE ÎNTR-UN TERMEN DE CEL MULT 85 (optzeci si cinci) zile.

Semnat: _____

Nume: **Doina MARANDICI**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC "MARANDICI CONS" SRL**