

***Graficul de executare a Lucrarilor  
de reparație a acoperișului la Institutul Neurologie și Neurochirurgie***

		<b><i>Saptamini</i></b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Lucrari de constructii- pregatire acoperisului existent</b>			
<b>2</b>	<b>Lucrari de reparatii a acoperisului</b>			

**"ELMMA PLUS COMPANY" SRL**

22 OCTOMBRIE 2024

Administrator \_\_\_\_\_

Lesnov Mihail