

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație capitală a secției de neurologie și reabilitarea neurologica, inclusiv holul și cantină
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari de reparație capitală a secției de neurologie și reabilitarea neurologica, inclusiv holul și cantină												

Termen de executare maxim 8 luni, dar nu mai tarziu de
30.11.2026.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL