

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări de construcție a gardului de fier din str.Șt. Vodă 94, or. Vatra

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023						
		săptămîna						
		I	II	III	VI	V	VI	VII
1.	Organizare de șantier	+						
2.	Lucrări de demontare	+	+					
3.	Executarea lucrărilor de terasament		+	+				
4.	Executarea fundațiilor		+	+	+			
5.	Executarea peretelui de sprigin			+	+	+		
6	Montarea îngrădirii					+	+	

Semnat: _____

Nume: _____ Turturica Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director

Denumirea întreprinderii: _____ „MAXCOSM PRIM” SRL