

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Rețele de canalizare din sectoarele ”Podiș” și ”Aleea Plopilor”
în or. Strășeni (Etapa II, Faza II)”
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019												Anul 2020											
		luni												luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>“Rețele de canalizare din sectoarele”Podiș” și ”Aleea Plopilor” în or. Strășeni (Etapa II, Faza II)”</u>				6	L	u	n	i																

Termen de executare a lucrarilor 6 luni calendaristice

Data completării: 22. 06. 2019

Semnat: _____

Nume: Grigore Capșa

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

