

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Servicii de reparație curentă a fațadei remizei de pompieri a Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana al DSE mun. Chișinău din str. Maria Drăgan,7, mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																				
	30 zile												60 zile												75zile												
Lucrări de reparative a fasadei																																					
Diverse lucrari																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **75 zile**

Data completării **13/07/2025**

Semnat:

Nume:**Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**