

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Ремонт мягкой кровли спортзала и ремонт пищеблока

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		iunie				iulie				august			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari timplarie												
4	Lucrari tehnico-sanitare												
5	Lucrari de acoperis												

Semnat: _____

Nume: **Stancev Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL Nicanas**