

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_Reparatia capitala la liceul teoretic "Grigore Vieru " din or. Briceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luni			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier				
1.	Lucrari de demolare/ Demontare	-----			
2.	Lucrari de reparatie pe exterior	-----	-----	-----	
3.	Lucrari de reparatie pe interior	-----	-----	-----	-----
4.	Lucrari tehnico-sanitare		-----	-----	
5.	Lucrari electrice		-----	-----	-----

Termen de executie 4 luni calendaristice din data înregistrării contractului si primirea ordinului de incepere, pina la data de 31.08.2022

Data completării **17.03.2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**