

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparatie capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu
13/1

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna				II Luna				III Luna				IV Luna				V Luna				VI Luna			
Lucrari de reparatie pereti,tavan,pardosea,timlarii,alte lucrari...																								
Diverse Lucrari																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 5 luni

Data completării 27/01/2026 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

