

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a scării de interior Bloc C/ biroul nr. 1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				Anul 2024
		1	2	3	4.....8	
1.	Organizare de șantier					
1	LOT 1 Lucrări de reparație a scării de interior Bloc C/ biroul nr. 1	60 zile (pina pe data de 25.08.2023)				
2.						
3						
4						
5						
6						
7						

Data completării 07.04.2023

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: _ SRL Anreal Cons