

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a casei scarii a cabinetului medical si holului in cadrul IP
Gradinita-Cresa nr.199

Denumirea lucrarilor	LUNILE																											
	I Luna														II Luna													
Lucrari de pregatire si demontari																												
Lucrari de reparatie																												
Lucrari electrice																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Data completării 05/05/2022

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

