

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Copceac

«Работы по подключению к водопроводу улиц с.Копчак
Чадыр-Лунгского р-на»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	1	2
1. Lucrări de organizare și pregătire		
2. Lucrari de terasamente		
3. Tevi si armaturi		
4. Reparare drum		
5. Lucrari de montare		
6. Procesul de livrare a obiectului către client		



Ofertant

(Semnătura autorizată)