

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Reparatia capitala a acoperisului cladirii administratie
a Primariei Iserlia sin s. Iserlia r-ul Basarabeasca”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				
		Luna				
		noiembrie	decembrie			
1.	Organizare de şantier	ч/д	ч/д	ч/д		
1	Демонтаж элементов деревянной крыши	4				
2.	Разборка кладки и бетонных узлов	4				
3	Устройство монолитных железобетонных пооясов кирпичная кладка	24				
4	Устройство деревянной карскасной конструкции крыши	14				
6	Стропильная система	28				
7	Устройство обрешетки , козырьков и слуховых окон	18				
8	Устройство кровли из штампованной листовой стали	14				



9	Окраска деревянных конструкций крыши антисептиком, покраска	4				
10	Устройство системы водосточных труб и желобов		12			

Всего 122 ч/дней

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: I. I.

Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

I I „Mester-Ghimisli” _____

