

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrări de reparație capitală a trotuarului pe partea pară de pe str. B.P.Hașdeu (segmentul
dintre str. A.Boico – A.Bernadazzi) din mun. Ungheni

Nr. d/o	Task description	2023																											
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																												

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 7 august 2023