

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumurilor locale (varianta alba) din satul Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 60 zile in anul 2022	
		60 zile	
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)		
2.	Lucrari de reparatie a drumurilor locale (varianta alba) din satul Chetrosu, r-nul Drochia		

Nota: Lucrari de reparatie a drumurilor locale (varianta alba) din satul Chetrosu, r-nul Drochia vor fi executate in termen de 60 zile in anul 2022 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei: SRL „Energia”

