

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de modernizare și instalare a sistemelor de telemetrie la SPRG și SRG

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		3	4-5	6-7	8-9	
1.	Perfectarea datelor după semnarea contractului					
2.	Procurarea materialelor					
3.	Comanda cartelelor SIM și testarea finală a utilajului					
4	Lucrări de montare "Ialoveni-gaz" SRL "Orhei-gaz" SRL "Cimișlia-gaz" SRL "Cahul-gaz" SRL "Taraclia-gaz" SRL "Ungheni-gaz" SRL					
5	Semnarea Proceselor Verbale și emiterea Facturilor Fiscale					

Semnat:

Nume: AGACHI Vadim

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Technology System SRL

