

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 11.03. 2022

privind lucrările de construcție executate la obiectul Sectorul de poliție nr.3 „Hîrtop” al Inspectoratului de poliție Cimișlia în cadrul contractului nr. 48 din 03.07.2020 încheiat între Inspectoratul General de Poliție al MAI și SRL „Bioenerg Construct” pentru lucrările de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Hîrtop” al Inspectoratului de poliție Cimișlia.

1. Comisia de recepție instituită în baza ordinului IGP nr. 52 din 14.02.2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 2022, fiind formată din:

Președinte:

Sergiu IOVU

- șef al Secției management logistic a Direcției logistice

Membri:

Vladimir CAZACOV

-șef adjunct al Direcției managementul proiectelor.

Igor CEBAN

-șef interimar al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistice.

Mihail TRETACOV

-șef al Inspectoratului de poliție Cimișlia.

Alexandru LUPU

-șef al Sectorului de poliție nr.3 „Hîrtop” al Inspectoratului de poliție Cimișlia

Secretar:

Aliona VLAS

- ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistice.

2. Au mai participat la recepție:

Corneliu FOALEA

- director SRL „Bioenerg Construct”.

Petru CHIRTOACĂ

- responsabil tehnic SRL „Cadom Gaz”

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea lucrărilor de construcție și montaj conform documentației de execuție.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;

b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului „ Lucrări de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Hîrtop” al Inspectoratului de poliție Cimișlia.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2022 în 6 exemplare.

Președinte:

Sergiu IOVU, șef al Secției management logistic a Direcției logistice

Membri:


Vladimir CAZACOV, șef adjunct al Direcției managementul proiectelor.

Igor CEBAN, șef interimar al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică.


Mihail TRETIACOV, șef al Inspectoratului de poliție Cimișlia

Alexandru LUPU, șef al Sectorului de poliție nr.3 „Hîrtop” al Inspectoratului de poliție Cimișlia

Petru CHIRTOACĂ, responsabil tehnic, SRL,, Cadom Gaz



Corneliu FOALEA, director SRL „Bioenerg Construct”



Secretar:

Aliona VLAS, ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: Lucrările de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Hîrtop” al Inspectoratului de poliție Cimișlia.

_____ (numele, prenumele) _____ (funcția)
L.Ș. _____ (semnătura)

9. Lucrările de reconstrucție a imobilului în vederea amplasării Sectorului de poliție nr.3 „Hîrtop” al Inspectoratului de poliție Cimișlia, este.


**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

" _____ 2022
L. _____ (semnătura)



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

_____ 2022
_____ (semnătura)




Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sunt.


Președintele comisiei:

Șef al Secției management logistic a Direcției logistice

 Sergiu IOVU


Membrii comisiei:

SRL „Bioenerg Construct”



 Corneliu FOALEA

Responsabil tehnic SRL„ Cadom Gaz”



 Petru CHIRTOACĂ

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:


_____ *De sus*

Președintele comisiei:
Șef al Secției management logistic a Direcției logistice

Iovu Sergiu IOVU

Membrii comisiei:

SRL „Bioenerg Construct”



Foalea Corneliu FOALEA

Responsabil tehnic SRL „Cadom Gaz”

Chirtoacă Petru CHIRTOACĂ