

Obiectul Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip sar pant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni
 Executată în cadrul contractului nr. 47A din 01.12.2015
 încheiat între Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni
 și între S.C. „Nisprofcon” SRL, Guțanu Pavel
 pentru lucrările de Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip sar pant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. F/A eliberată de la , cu valabilitate pînă la .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.decembrie 2016, fiind formată din:

Președintele comisiei:Tulbure Angela – director gimnaziul”Mihai Eminescu”.**Membrii comisiei:**Achinca Nicolaie – sef de gospodarie;Tabara Natalia – lider sindical;Tipa Savelie- seful sectia constructii a Consiliului Raional Nisporeni;Lefter Grigore – Rensponsabil Tehnic.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Guțanu Pavel – manager SC „Nisprofcon”SRL - Antreprenor

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Valoarea obiectului este de
-
- lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip sar pant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip sar pant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni

7. Prezentul proces-verbal, conținând
- 1
- filă și
- 3
- anexe numerotate, cu un total de
- 4
- file, a fost încheiat astăzi
- 07
- decembrie 2016 la ora
- 11:00
- în
- 4
- exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Tulbure Angela

Membri:

Achinca NicolaieTabara NataliaTipa SavelieLefter Grigore

8. Lucrarea
- Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip sar pant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni
- este

Transmisă:

Executantul:

07 ” decembrie 2016

L.Ș.

(semnătura)

Primită:

Investitorul:

07 ” decembrie 2016

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01, din „07” decembrie 2016

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului
de tip sarpant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni

*Documentația tehnică a obiectului
este completă.*



Președintele comisiei

Tulbure Angela

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Schimbarea timplariei, izolarea termică a peretilor exteriori si acoperisului de tip sar pant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni

Obiectiile comisiei:

1. Sa corectat inclinatia suprafetei placajului la intrarea principala.
2. Sa etanșat rostul intre acoperisul copertinei și perete la intrarea principala.
3. Sa instalat limitator -deschidere la usa principala
4. Sa executat lucrări de termoizolare a porțiunii de perete pe axa 3' aflat între cofele:
7.250 ÷ 11.450 limitat de acoperiș.



Președintele comisiei

Tulbure Angela

Anexa nr. 3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01, din „07” decembrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului.

Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului
de tip sarpant la Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni

*-Toate lucrările au fost executate cu
respectarea prevederilor proiectului*



Președintele comisiei

Tulbure Angela