

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**”Reparație capitală a sistemului de încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic
”Mihai Eminescu” or. Fălești” prin schimbarea radiatoarelor din oțel,
lucrări conform caietului de sarcini
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Data, Luna		
		August 2022	Septembrie 2022	Octombrie 2022
1.	Demontarea radiatoarelor vechi de poziție pentru desființare	22.08.2022 – 02.09.2022	-	-
2.	Demontarea țevii negri metalice	22.08.22 – 02.09.2022	-	-
3.	Lucrări de instalație a țăvilor polipropilenă și radiatoarelor	-	01.09.2022 – 30.09.2022	-
4	Lucrări de montare a robinetelor cu ventil	-	01.09.2022 – 30.09.2022	-
5	Montarea prin sudură electrică a țăvilor și a pieselor de legătură din oțel	-	01.09.2022 – 30.09.2022	-
6	Vopsitorii anticorozive a țăvilor metalice.	-	01.09.2022 – 30.09.2022	-
7	Lucrări de izolare a conductelor (țevilor)	-	-	30.09.2022- 10.10.2022
8	Efectuarea probei de etansietate la presiune a conductelor.	-	-	30.09.2022- 10.10.2022
9	Prezentarea obiectului comisiei la terminarea lucrărilor	-	-	11.10.2022

Semnat: **11.08.2022**

Nume: **Ala Frăsîneanu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ”FAITEC-M”**