

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de exploatare a edificiului instituției preșcolare „Lăcrimioara” din s. Vărvăreuca raionul Florești, prin implimentarea măsurilor de eficiență energetică
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u>Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de exploatare a edificiului instituției preșcolare „Lăcrimioara” din s. Vărvăreuca raionul Florești, prin implimentarea măsurilor de eficiență energetică</u>		----	----	----						

Lucrarile se vor executa in 90 zile

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.