

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie capitala a SAMU Straseni (str. Toma Ciorba, nr.1, or. Straseni)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		TOTAL: 30 zile
1.	DEMONTARI ȘI EVACUĂRI	5
2.	1. Schimbarea pavajului 2. Reparatia prag intrare centrala 3. Reparatia copertinelor 4. Reparatia captuselii si sistemului de scurgere a apelor pluviale 5. Reparatia pereului 6. Reparatia drumului de acces 7. Constructia briului din beton (2 buc)	10 5 2 2 2 2 2

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP