

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
„Lucrări de reparație curentă a Holului etajul 2 și biroului de Psihologie”  
(denumirea lucrărilor)  
Termenul de executare a lucrărilor 30 zile

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                      | Anul 2022 |      | ... | Anul (n) |
|---------|--|-----------|------|-----|----------|
|         |  | Luna      |      |     |          |
| 1.      | Organizare de șantier  | zile      | zile |     |          |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrări de demontare                 | 6         |      |     |          |
| 3.      | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_Lucrări de construcție și reparație | 20        |      |     |          |
| 4.      | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>Montarea rețelelor electrice      | 4         |      |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Chiriac \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SRL „Conspimfort” \_\_\_\_\_