

Grafic de executare a lucrărilor

Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun.Bălți, pe Etape (Etapa I)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/enumirea obiectului	Anul 2026					
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6
1	Restabilirea traseului si trasarea axelor						
2	Lucrari de demolare. Lucrari terasamente bord 16.4, 16.5						
3	Amenajarea si constructia sistemului rutier a drumului						
4	Amenajarea si constructia drumurilor laterale bord 16.6						
5	Ajustarea fintinilor bord 16.7						
6	Ajustarea si reparatia gurilor de captare a sistemul pluvial bord 16.8						
7	Constructia caminelor sistemului de captare si evacuare a apelor pluviala bord 16.9						
8	Amenajarea tuburilor sistemului de captare si evacuare a apelor pluviala bord 16.10						
9	Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere						

Administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L. _____ Badrajan Victor