

“GMC Engineering” SRL
c/f 1017600051889
MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53
mun.Chișinău, Republica Moldova
tel. +373 68021495
e-mail: gmcpcdep@gmail.com

Grafic de livrare

Procedura de achiziții: nr. CG-09BC/2025
MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1736589091690](#), (Achizitii.md ID-21341689)

Nr.	Denumire grupa de bunuri	Termen / Grafic de livrare
1	Robinete cu bilă cu flanșe și sudură Dn-20...Dn-250	15% din volumul total – în decurs de 10-20 zile de la semnarea contractului, 85% - în decurs de 30-60 zile de la semnarea contractului
2	Robinete cu bilă cu mufe Dn-15...Dn-50 Robinete cu cep Dn-20...Dn-40	30% din volumul total – în decurs de 10-20 zile de la semnarea contractului, 70% - în decurs de 30-60 zile de la semnarea contractului
3	Robinete cu 3 cai	În decurs de 30-60 zile de la semnarea contractului
4	Flanșe	20% din volumul total – în decurs de 30 zile de la semnarea contractului, 80% - în decurs de 30-90 zile de la semnarea contractului
5	Dopuri oțel, bronz	30-60 zile de la semnarea contractului
6	Coturi, contrapiulițe, sgonuri, mufe, trecere, fileturi	30% din volumul total – în decurs de 10-20 zile de la semnarea contractului, 70% - în decurs de 30-60 zile de la semnarea contractului
7	Filtre de gaz	30-90 zile de la semnarea contractului
8	Supape, clapete	30-90 zile de la semnarea contractului
9	Vane, ventile	30-90 zile de la semnarea contractului
10	Compensator Dn-200	30-60 zile de la semnarea contractului

Totodată, suntem disponibili să analizăm graficul de livrare solicitat de compania Dvs. și prin prisma posibilităților să ne stăruim să ne conformăm acestuia.

Condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău.

Data completării: 13 februarie 2025

Director executiv SRL ”GMC Engineering”
Igor Moraru