

Graficul de execuție
(model planificat în dependență de finanțare)
a lucrărilor și actele permisibile la începere a lucrărilor din cadrul proiectului:

Turnul de apă la sonda nr.15/03 s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul

Nr	Denumirea activității	Anul 2023			
		1 lună			
		15 zile	15 zile	15 zile	
1.	Pregătirea șantierului				
2.	Lucrări de construcție a turnului de apă, V= 50m ³ , H=15,0m				
3.	Darea în exploatare				

Notă: 1. Lucrările se vor efectua în termen de 45 zile lucrătoare;

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL