

Aprob.

Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Digitally signed by Popa Ștefan
Date: 2024.06.04 13:08:35 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ 2024

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările de întreținere periodică)

Nr. 17 din 11 aprilie 2024

privind lucrările de întreținere periodică (construcția pavilioanelor auto pentru pasageri amplasate pe drumurile publice naționale amplasate teritorial Rîșcani, Drochia, Soroca, Florești, Șoldănești, Lot III), executate în cadrul contractului nr.07/02-05/255 din 29.08.2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „Primaterax - Nord” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar și în conformitate cu prevederile proiectului nr. 12-23-II-3, executat de către Î.M „BPPS Cimișlia”.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.11 din 26 ianuarie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 11 aprilie_2024 fiind formată din:

Președinte: Vladimir Lupu - director adjunct, Î.S. „ASD”

Vicepreședinte: Petru Triboi - șef, direcție siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”

Membri:

Gheorghe Olaru - șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”

Artur Ciobanu - șef, direcție tehnică și calitate, Î.S. „ASD”

Dumitru Calin - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”

Sergiu Godiac - șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”

Valeriu Trestian - director, SA „Drumuri Rîșcani”

Ion Cojocarui - director, SA „Drumuri Soroca”

Dumitru Brenișter - administrator SRL „Primaterax - Nord”

Matei Puzur - responsabil tehnic, Î.S. ASD”

Andrei Iazinschiu - responsabil tehnic, Î.S. ASD”

Serghei Nastas - responsabil tehnic, Î.S. ASD”

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției obiectivelor cu obiecții

4. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv *cheltuielile beneficiarului* – **1 747 469,14 lei, inclusiv LCM – 1 710 856, 80 lei.**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remedierea tuturor neconformităților prevăzute în anexa nr.1 a prezentului proces verbal, în termenii prevăzuți de legislație.

Urmărirea comportării obiectivelor în perioada de garanție.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Conform H.G. nr. 73 din 22.02.2023 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023. În baza caietului de sarcini au fost executate lucrări de construcție a pavilioanelor auto pe drumurile publice naționale pe următoarele sectoare:

1. Raionul Rîșcani G19-G26 – Sturzeni-Ivanesti, km 7+750 (dreapta) (s.Alexandresti), **total – 230 869, 08, LCM – 226 032, 00 lei;**
2. Raionul Drochia G28 G27 - Moara de Piatra - Hasnasenii Noi - Dobrogea Noua – R6, km 12+380 (dreapta) (s.Hâsnasenii Noi), **total – 235 926, 24 lei, LCM – 230 983, 20 lei ;**
3. Raionul Soroca G12 G11 – Plopi – Horodiste – Telesuca – Grigorauca - R14, km 27+57 (dreapta) (s.Darcauti), **total – 255 315, 27 lei, LCM – 249 966, 00 lei ;**
4. Raionul Soroca G35 - R14 – Tepilova - Vantina-Cainarii Vechi - G33, km10+360 (stinga) (s.Lugovoie) , **total – 264 625, 54 lei, LCM – 259 081, 20 lei ;**
5. Raionul Soroca G36-G35 – Pirlita – Vadeni – Floresti-R13, km 9+920 (dreapta) (s.Vadeni), **total 253 826, 07 lei, LCM – 248 508, 00 lei ;**
6. Raionul Florești G50 – Floresti – Nicolaevca-Singerei, km 17+800 (stinga) (s.Nicolaevca), **total – 244 718, 04 lei, LCM – 239 590, 80 lei;**
7. Raionul Șoldănești R9-R14-Soldanesti-R20, km 33+000 (stinga) (or.Soldanesti.), **total - 262 188, 89 lei, LCM - 256 695, 60 lei.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 11 aprilie 2024 în 6 exemplare.

Comisia :

Președinte :

Vladimir Lupu
Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2024.05.24 15:26:45 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu Treșian
Digitally signed by Treșian Valeriu
Date: 2024.05.23 10:06:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vicepreședinte :

Petru Triboi
Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2024.04.29 10:05:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Căjocaru
Digitally signed by Căjocaru Ion
Date: 2024.04.26 09:35:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri :

Parvan Grigore
Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.05.24 13:21:51 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dumitru Brejster
Digitally signed by Brejster Dumitru
Date: 2024.04.23 14:45:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Artur Ciobanu
Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.05.24 15:11:29 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Matei Puzur
Digitally signed by Puzur Matei
Date: 2024.04.25 01:09:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Calin Dumitru
Digitally signed by Dumitru Calin
Date: 2024.05.24 10:41:36 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei Iazinschii
Digitally signed by Iazinschii Andrei
Date: 2024.04.26 10:03:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu Godiac

Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.04.29 10:00:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Serghei Nastas

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2024.04.25 08:33:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la procesul verbal de recepția terminarea lucrărilor
 Nr. 17 din 11 aprilie 2024

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:
 Lucrările de întreținere periodică (construcția pavilioanelor auto pentru pasageri amplasate pe drumurile
 publice naționale amplasate teritorial Rîșcani, Drochia, Soroca, Florești, Șoldănești, Lot III)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Elementele metalice, prezintă urme de coroziune. Recolmatarea rosturilor de lucru la pavaj cu amestec nisip ciment. Recolmatare rosturilor de lucru dintre pavaj și bordură - s.Alexandresti, s.Hăsnasenii Noi, s.Darcauti, s.Lugovoie, s.Vadeni, s.Nicolaevca, or.Soldanesti.
2.	Elementele metalice ale stucturii (și la elementele de prindere) se atestă urme de coroziune sau aşchiere a vopselei la momentul montării - s.Lugovoie, or.Șoldănești.
3.	Infiltrații de apa din partea superioară a acoperișului – or. Șoldănești
4.	Cedare a fundației pavajului pietonal 1m2 – s. Vădeni

Comisia :

Digitally signed by Trestian Valerii
 Date: 2024.04.26 14:54:33 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Președinte :

Digitally signed by Lupu Vladimir
 Date: 2024.05.24 15:29:41 MSK
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Valeriu Trestian
 Date: 2024.04.26 09:36:21 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Vicepreședinte :

Digitally signed by Triboi Petru
 Date: 2024.04.29 10:04:21 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Ion Cojocaru
 Date: 2024.04.23 14:47:19 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Membri :

Digitally signed by Parvan Grigore
 Date: 2024.05.24 13:23:15 MSK
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Dumitru Breișter
 Date: 2024.04.23 14:47:19 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Ciobanu Artur
 Date: 2024.05.24 10:00:00 MSK
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Puzur Matei
 Date: 2024.04.25 01:09:56 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Galin Dumitru
 Date: 2024.05.13 10:42:36 MSK
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Iazinschii Andrei
 Date: 2024.04.26 14:52:28 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Sergiu Godiac

Digitally signed by Nastas Serghei
 Date: 2024.04.24 14:24 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Godiac Sergiu
 Date: 2024.04.29 09:59:15 EEST
 Reason: MoldSign Signature

