

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 9 octombrie 2023

Privind lucrarea: Lucrari de montare si instalare a rețelei de apeduct din strada 31 August sat. Ciorescu executată la obiectul din satul Ciorescu, în cadrul contractului de prestari servicii nr.3 din 27 septembrie 2023, încheiat între: I.M. „RCL Ciorescu” si „Construct Conduct” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 9 octombrie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:  
Dedov Elena

Directoare I.M. „RCL Ciorescu”

Membrii comisiei:

1. Guliac Iurie
2. Coforobai Victor
3. Scoripnic Vioreca
4. Z
5. Z

Maistru apeduct I.M. „RCL Ciorescu”  
Acătus la rețile apeduct I.M. „RCL Ciorescu”  
Contabila-sefă I.M. „RCL Ciorescu”  
Z

3. Au mai participat la recepție:

Cernei Ghenadie  
Dubcenco Anatolie

Director al SRL „Construct Conduct,”  
Diriginte de santier „Construct Conduct,, SRL.

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest Process Verbal.

Anexa1: Piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa2: Lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa3: Lucrările la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrari de montare si instalare a rețelei de apeduct din strada 31 August sat. Ciorescu

9. Prezentul proces-verbal, conține 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 9 octombrie 2023, la ora 15<sup>00</sup>, în 2 exemplare.



Comisia de receptie:

Președintele comisiei:  
Dedov Elena

Directoare I.M. „RCL Ciorescu”

*Dedov Elena*

Membrii comisiei:

1. Guliac Iurie
2. *Cotorobai Victor*
3. *Scipnic Vioreca*
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Mastru apeduct I.M. „RCL Ciorescu”  
*Lacatus la retele apeduct. RCL Ciorescu*  
Contabila - sefa RCL Ciorescu S.M.  
*[Signature]*

Au mai participat la receptie:  
Cernei Ghenadie  
Dubcenco Anatolie

Director al SRL „Construct Conduct”  
Diriginte de santier SRL „Construct Conduct”

*[Signature]*



10. Lucrarea Lucrari de montare si instalare a retelei de apeduct din strada 31 August sat. Ciorescu

TRANSMIS:  
EXECUTANTUL:  
SRL „Construct Conduct”

„ 9 ” 10 2023

L.Ș. *[Signature]*  
(semnatura)



PRIMIT:  
BENEFICIAR  
I.M. „RCL Ciorescu”

„ 9 ” 10 2023

L.Ș. *[Signature]*  
(semnatura)



Anexa nr.1  
la procesul-verbal de receptie la terminarea  
lucrarilor nr 2 din 9 octombrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Cernei Ghenadie



Director "Construct Conduct,, SRL

Dedov Elena



Directoare I.M. „RCL Ciorescu”





Lista lucrărilor cuprinse in documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


2

Cernei Ghenadie



Director "Construct Conduct", SRL

Dedov Elena



Directoare I.M. „RCL Cioreșcu”