

PLAN DETALIAT PRIVIND RESPECTAREA TERMENELOR DE LIVRARE

Procedura de achiziție: nr ocds-b3wdp1-MD-1782125780967 din 22/06/2026 „Aparate de aer conditionat cu montare standard”

Operator economic: GR Haro Group SRL

În scopul asigurării respectării termenelor de livrare prevăzute în Anunțul de participare și în documentația de atribuire, prezentăm următorul plan de executare:

1. Disponibilitatea produselor

Bunurile oferite sunt disponibile în stoc, fapt ce permite inițierea procesului de livrare imediat după primirea comenzii sau semnarea contractului.

2. Organizarea livrării

- Recepționarea comenzii și planificarea livrării în ziua primirii acesteia;
- Pregătirea produselor pentru expediere din depozit;
- Transportul bunurilor cu mijloace proprii și/sau transportatori contractați;
- Livrarea la adresa indicată de autoritatea contractantă în termenul prevăzut în contract;
- Executarea serviciilor de montare de către echipe specializate, conform graficului stabilit de comun acord cu beneficiarul.

3. Resurse disponibile

Operatorul economic dispune de:

- stoc permanent al produselor oferite;
- personal calificat pentru livrare și montare;
- echipe tehnice dedicate;
- mijloace de transport necesare pentru executarea livrărilor.

4. Soluții de backup

Pentru evitarea întârzierilor, operatorul economic aplică următoarele măsuri:

- menținerea unui stoc disponibil al produselor oferite;
- utilizarea unor echipe suplimentare de montaj, în cazul unui volum sporit de lucrări;
- posibilitatea utilizării unor mijloace alternative de transport, dacă apar defecțiuni sau alte situații neprevăzute;
- monitorizarea permanentă a stocurilor și a programului de livrare pentru a preveni întârzierile.

5. Angajament

Ne angajăm să respectăm integral termenele de livrare și montare prevăzute în documentația de atribuire și să informăm imediat autoritatea contractantă în cazul apariției unor situații excepționale care ar putea influența executarea contractului, aplicând fără întârziere soluțiile de rezervă prezentate în acest plan.

Data: 13.07.2026

Administrator
Harabagiu Octavian

Semnat electronic