

График выполнения работ SRL "Moncomtex"

" Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат "

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование работ</u>	<u>1 месяц</u>	<u>2 месяц</u>	<u>3 месяц</u>
<u>1</u>	<u>Организационно-подготовительные работы</u>			
	- фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия			
<u>2</u>	<u>Ремонт ям</u> - обработка битумной эмульсией			
<u>3</u>	<u>Подстилающий слой из асфальтовой смеси</u>			
<u>4</u>	<u>Сдача объекта заказчику</u>			