

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatia drumului pe strada Veniamin Zarzare din orasul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		1 Luni
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	28 zile

Data completării: 15.09.2023

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.