

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a troturelor la cimitirul nou din s.Dubăsarii Vechi, rl.Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare	Săptămîna 3			
2.	Demolări, săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolate	Săptămîna 3			
3.	Așternere strat sub borduri + montare borduri	Săptămîna 3			
4.	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă	Săptămîna 3-4			
5.	Montare pavaj + rostuire	Săptămîna 4			
6.	Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar	Săptămîna 4			

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în decurs de 15 zile după semnarea contractului de antrepriză!

Data: 09.03.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”