

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                    | Anul                                                                              | 2026 |    |    |    |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|--|--|
|     |                                                                          | Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor |      |    |    |    |  |  |
|     |                                                                          | 04                                                                                | 05   | 06 | 07 | 08 |  |  |
| 1.  | Organizare de șantier, ex lucr                                           |                                                                                   |      |    |    |    |  |  |
| 2.  | Reparația capitală a încăperilor destinate serviciului ftiziopneumologie | 170 zile                                                                          |      |    |    |    |  |  |

11.03.2026

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA