

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IP LT Cotiujeii Mari

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	ermoizolarea pereților exteriori a blocului de studii Nr.3 al IP Liceul Teoretic Cotiujeii Mari	90 zile din momentul semnării contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**