

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„*Lucrari de construcții a pavilioanelor moderne pentru Instituțiile de educație tipurie subordonate DETS sec. Ciocana*”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022							
		Lunile							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	x							
2.	Lucrari de connstructii (fundatie)	x	x	x	x				
3.	Pavilion modern pentru Grădinița- Combinat nr.225 (1 buc)						x		
4.	Pavilion modern pentru Creșa- Grădinița nr.177 (2 buc)				x	x			
5.	Pavilion modern pentru Creșa- Grădinița nr.138 (3 buc)			x	x	x			
6.	Pavilion modern pentru Creșa- Grădinița nr.179 (2 buc)		x	x					
7.	Pavilion modern pentru Creșa- Grădinița nr.32 (1 buc)				x		x		
8.	Proces verbal la terminare lucrari							x	x

*Termen limita de executie a lucrarilor – 6 luni calendaristice.

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „PLANTA”