



# S.R.L. „TENSGRUP”

MD 2071 mun. Chișinău, str. L. Deleanu, 4 ap 63

mob: 068502016

FAX/TEL:022470575

IBAN: MD83AG000000022512141559

BC "Moldova Agroindbank" SA fil. Chișinău Centru

IDNO 1013600026414/ cod TVA 0507007

[tensgrup@mail.ru](mailto:tensgrup@mail.ru)

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrari de iluminat stradal s.Mitoc, r.Orhei (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de<br>obiecte/denumire<br>aobiectului                                 | Anul 2021 |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |                                                                             | Luna      |        |        |        |        |        |        |        |
|                |                                                                             | 5         |        | 6      |        |        |        | 7      |        |
|                |                                                                             | Saptamina |        |        |        |        |        |        |        |
|                |                                                                             | 3         | 4      | 1      | 2      | 3      | 4      | 1      | 2      |
| 1.             | Organizare de șantier                                                       | 5 zile    |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.             | <b>PT-92</b><br>Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție-montaj</u>  |           | 5 zile |        |        |        |        |        |        |
| 3.             | <b>PT-144</b><br>Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție-montaj</u> |           |        | 5 zile |        |        |        |        |        |
| 4.             | <b>PT-146</b><br>Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție-montaj</u> |           |        |        | 6 zile |        |        |        |        |
| 5.             | <b>PT-285</b><br>Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție-montaj</u> |           |        |        |        | 6 zile |        |        |        |
| 6.             | <b>PT-331</b><br>Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție-montaj</u> |           |        |        |        |        | 6 zile |        |        |
| 7.             | <b>PT-765</b><br>Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție-montaj</u> |           |        |        |        |        |        | 6 zile |        |
| 8.             | <b>PT-765</b><br>Categoria de lucrări: <u>Lucrări de construcție-montaj</u> |           |        |        |        |        |        |        | 6 zile |

Director al companiei S.R.L."TENSGRUP"

MIHU Nicolae \_\_\_\_\_

Ex: Inginer electrician Guzun Pavel

Tel: 079771116