

# Formularul F 3.3



## Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria Cioc-Maidan

«Капитальный ремонт пищеблока теоретического лицея им. Ф.Яниогло»

| №  | Denumirea etapelor de construcție             | Anul 2020 |       |
|----|-----------------------------------------------|-----------|-------|
|    |                                               | 1luna     | 2luna |
| 1  | Lucrări de organizare și pregătire            |           |       |
| 2  | Демонтажные работы                            |           |       |
| 3  | Оконные и дверные блоки                       |           |       |
| 4  | Стены и откосы                                |           |       |
| 5  | Потолки                                       |           |       |
| 6  | Полы                                          |           |       |
| 7  | Внутренняя канализация                        |           |       |
| 8  | Внутренний водопровод и отопление             |           |       |
| 9  | Электрика                                     |           |       |
| 10 | Procesul de livrare a obiectului către client |           |       |

Data completării: 21/10/2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rabiciuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Santer Grup SRL