

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Imbracamintea cu beton asfaltic pe str. din or. Leova"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Iunie				Iulie				August			
1	Imbracamintea din beton asfaltic pe strada Unirii												
2	Imbracamintea din beton asfaltic pe strada Stefan cel Mare												
	Total termen de executie	3 (trei) luni calendaristice											

Data completării: 08.05.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL