

Grafic de executare a lucrărilor

Reparatie capitala a ospatariei Gimnaziului din satul Hasnasenii Noi, r-l Leova

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare				X	X	X														
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)						X	X	X	X	X	X	X								
3	Trasarea rețelelor ingineresti (Tehnico-sanitare)						X	X	X	X	X	X	X								
	Tavane								X	X	X	X	X	X	X						
	Indreptarea Peretilor								X	X	X	X	X	X	X						
4	Pardoseli										X	X	X	X	X						
5	Timplării											X	X	X	X						
6	Finisări interioare												X	X	X	X	X	X	X		
9	Echipament electric																	X	X		
10	Diverse lucrări aferente contractului				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**