

din “23” octombrie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

executăm „Amenajarea parcului pentru sport și agrement, situat în satul Tomaiul Nou, raionul
Leova”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					...					
		Saptamîni										
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Lucrari de constructie											
2	Lucrari de amenajare											
3	Instalare utilaaaje											

Total termen de executare: 50 zile
Perioada de mobilizare: 3 zile
Perioada de garanție a lucrărilor: 5 ani

Data completării: 07.11.2024

Semnat: _____

Nume: A. Cogălniceanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Design și Inginerie”