

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si condițiile de prestarea :**4 luni**

Reconstructia acoperisului la edificiile "A" si "B" a gradinitei de copii din s. Cuhurestii de Sus, r-nul
Floresti (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie
1	Categoria de lucrări: Capitolul 1.1 <u>Lucari de demonare</u>	X	X		
2.	Categoria de lucrări: Capitolul 1.2 Acoperis edificiile A si B			X	X

Semnat: _electronic_

Data completarii 28.10.24

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_