

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a tavanului si reparația cosmetica a pereților în subterană
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2026	Anul (n)
		Luna				N
		1	2	3	...	
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Montarea elementelor scheletului Captusirea tavanului Curatarea vopselei la pereti Demontarea placajelor Demolarea peretilor	2 zile				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Aplicarea manuala a grundului Placarea peretilor cu placi Grunduirea suprafetelor Vopsitorii exterioare	1 zile				
4	Obiect ... Categoría de lucrări: Montare Retele electrice Transportarea deseurilor Lucrari de finisare Darea în exploatare	1 zile				

Semnat: Electronic
 Nume: Negruta iurii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei Lina-Ing S.R.L