

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de reparație capitală, interioare a blocului B ”Lectura si arte” la I.P. L.T.”Olimp” or.Rezina”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2023		2024												
		XI	XII	I		II	III		IV		V		VI		VII	
		29-30	01-31	01-15	15-30	01-28	01-15	15-31	01-15	15-30	01-15	15-31	01-15	15-30	01-15	15-16
1	Organizare de șantier															
2	Reparația capitală a acoperișului (lucrări de demolare,planseul de pod,acoperisul,sistem de scurgere,canale de ventilare)															
3	Lucrari pe interior în Biroul nr.1,nr.2,nr.3,nr.4,nr.5,nr.6,nr.7 (Demontări, Tavane, Pereti, Goluri,Padoseli)															
4	Rețele interioare și exterioare de apă și canalizare															
5	Rețele interioare de încălzire și ventilare															
6	Rețele interioare de iluminare															
7	Lucrări interioare- WC															
8	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”															

Data completării 03.11.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz” (semnatura autorizată)