

ACORD ADIȚIONAL nr. 01
la contractul nr. 170 din „30” noiembrie 2020

„11” februarie 2021

mun. Bălți

Prezentul acord adițional este încheiat între:

1. **AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**, cu sediul în **Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3110, Republica Moldova**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr.1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax (+373) 231 61980, e-mail: admord@admord.gov.md, reprezentată prin **Maria PRISACARI, Director** în calitate de *Autoritatea Contractantă*, pe de o parte,
2. **PRIMĂRIA ORAȘULUI FĂLEȘTI**, reprezentată legal de Dnul **Alexandr SEVERIN, Primar** orașul Fălești, adresa: MD-5901, Republica Moldova, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 73, Tel. 0 259 23447, e-mail: primaria@falesti.md, (denumită în continuare **“Beneficiar”**); pe de o parte și
3. **Compania SRL „ALDICONs”**, cu sediul în orașul Drochia, str. Sfatul Țării, 24/40, în calitate de *Prestator*, tel: 069494075, e-mail: birnazn@gmail.com, cod fiscal 1003607005893, reprezentat de **DI Nicolae BÎRNAZ**, Administrator, în calitate de *Prestator*, pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr.170 din „30” noiembrie 2020 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice, Nr. de referință: MSPL/GIZ/NA/SRT/001 din 18.07.2020.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului **Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”**, conform modificărilor legislative, și anume art. XIII, pct.9 din Legea nr.257 din 16.12.2020 prin care se modifică Anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.60 din 23.04.2020 prin care este exclus pct.1 din Anexa nr.1 la Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 01.01.2021, la bugetarea și contabilizarea lucrărilor executate de către antreprenori din sectorul privat, se aplică un tarif de 24% al contribuțiilor de stat obligatorii la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.

Astfel, valoarea contractului de antrepriză nr.170 din „30” noiembrie 2020 pentru **Achiziționarea și contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”**, se majorează cu suma de **314,66** (trei sute paisprezece mii, 66 bani) **MDL cu TVA la cota 0 „zero”**.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 170 din „30” noiembrie 2020 se aplică următoarele modificări:

I. Punctul B. Prețul Contractului, alin.5 și 6 va avea următorul conținut:

Prețul contractului este **231 001,21** (două sute treizeci mii unu lei, 21 bani), la care TVA este zero în conformitate cu legile în vigoare.

6. Valoarea serviciilor de supraveghere tehnică la lucrările stipulate în prezentul contract va fi calculată în proporție de **0,65 %** din suma Lucrărilor a obiectului **”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”**, ce urmează a fi contractate de către Autoritatea Contractantă, și va constitui $0,65\% \times 35\,538\,647,86$ lei = **231 001,21** (două sute treizeci mii unu lei, 21 bani) lei moldovenești (MDL). Autoritatea Contractanta va efectua plățile către Contractant în conformitate cu următoarele:

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 170 din „30” noiembrie 2020.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Rechizite și semnături.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezorerial: 518430D00048AA

IBAN:MD58TRPCCW518430D00048AA

Cod fiscal:1009601000267

/ Director, Maria PRISACARI

Data 17.02.24



CONTRACTANT

SRL „ALDICONȘ”

Adresa: MD-5201, Republica Moldova, orașul Drochia, str. Sfatul Țării, 25/40

Tel. 069494075, e-mail: birnazn@gmail.com
Banca: BC „Victoriabank” SA
IBAN: MD79V1000002224331198MDL
Cod fiscal: 1003607005893

Administrator, Nicolae BÎRNAZ

Data

11.02.2021



BENEFICIAR

PRIMĂRIA ORAȘULUI FĂLEȘTI

Adresa: MD-5901, Republica Moldova, or. Fălești. Str. Ștefan cel Mare, 73

Tel. 0 259 23447, e-mail: primaria@falesti.md

Banca: MF-TT Bălți

IBAN: MD81TRPDAL319230J10608AB

Cod fiscal: 1007601002094

Primar, Alexandr SEVERIN

Data

04.02.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 82 din 31 mai 2022

privind lucrările: **Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în localitatea Fălești**, în cadrul proiectului investițional: „**Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă din or. Fălești**”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ Moldova, efectuată în baza contractului de antrepriză nr. 169 din 30 noiembrie 2020, încheiat între **Agencia de Dezvoltare Regională Nord, Primăria or. Fălești și S.R.L. „Polimer-Gaz Conducte”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **nr. 44 din 27.11.2019**, eliberată de Primăria or. Fălești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„ 31 ” mai 2022 până la „ ___ ” _____ 2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Alexandr SEVERIN - Primarul or. Fălești

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord
Constantin BÂNDIU - Șef SMIP ADR Nord
Igor NEAGA - Consultant Regional GIZ
Veaceslav CERVANIUC - Arhitect-șef al or. Fălești
Pavel IVANCIUC - Manager de proiect, Primăria or. Fălești
Ion LEAHU - Persoană atestată ca RT în AAC; Certificat de atestate nr. 0185 din 04.03.20
Ivan TATU - Persoană atestată ca RT în AAC; Certificat de atestate nr. 0265 din 28.04.21

2. Au mai participat la recepție ca invitat:

Serghei COCÎRLĂ - Director S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”
Nicolae BÎRNAZ - Responsabil Tehnic, S.R.L. „Aldicons”
Vasili VÎRLAN - Reprezentant Instituție de Proiectare „Apcan Proiect”
Ion ROTARU - Administrator-interimar al ÎM “DPGCL din orașul Fălești”
Elena GRIGORI - Inspector principal, Direcția Supraveghere tehnică Nord al AST
Vitali PROCOPCIUC - Inspector principal, Direcția Supraveghere tehnică Nord al AST
Iurii BOBU - Coordonator Centrul de Sănătate Publică Bălți/Fălești
Vasile GROSU - Șef Direcția Inspecția ecologică Fălești
Lilia ANTOCI - Șef filiala Fălești DSE
Ion ILIEV - Jurist, ADR Nord

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: Lucrările de construcție privind reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în localitatea Fălești să fie recepționat.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în localitatea Fălești”.

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Aducțiune magistrală: 18,4 km, plus branșamente (conectări individuale): 13,0 km), după cum urmează:

- Reabilitarea și extinderea a 1 127m rețele cu diametrul de 315 mm; Reabilitarea și extinderea a 3 946m rețele cu diametrul de 200 mm; Reabilitarea și extinderea a 4 918m rețele cu diametrul de 160 mm;

Reabilitarea și extinderea a 3 442m rețele cu diametrul de 110 mm; Reabilitarea și extinderea a 3 224m rețele cu diametrul de 90 mm; Reabilitarea și extinderea a 550m rețele cu diametrul de 63 mm; Reabilitarea și extinderea a 1 017m rețele cu diametrul de 50 mm; Reabilitarea și extinderea a 5m rețele cu diametrul de 40 mm; Reabilitarea și extinderea a 159m rețele cu diametrul de 32 mm; Reabilitarea și extinderea a 6m rețele cu diametrul de 25 mm; Total: 18,4 km

- Cămine de vizitare pentru sistemul de alimentare cu apă – 113 buc.; Hidranți de incendiu subterani, D=100 mm, H=1,0 m – 49 buc.; Hidranți de incendiu subterani, D=80 mm, H=1,0 m – 13 buc.;

- Brașamente (Conectări individuale), după cum urmează: Conectări individuale la clădirile multietajate – 49 buc.; Conectări individuale în interiorul clădirilor multietajate (apartamente) – 442 buc.; Conectări individuale (brașamente) la rețeaua de alimentare cu apă direct din conductă – 909 buc.;

Conectări individuale (brașamente) la rețeaua de alimentare cu apă de capăt – 12 buc.; Conectări individuale (brașamente) direct din conductă (or. Fălești str. Al. cel Bun; Dr. Vodă; I. Soltis; cartierul Dacia) – 213 buc.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi: 31 mai 2022, în ședință publică.

Președintele Comisiei:

Alexandr SEVERIN

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI

Constantin BÂNDIU

Igor NEAGA

Veaceslav CERVANIUC

Pavel IVANCIUC

Ion LEAHU

Ivan TATU

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

lucrările sînt finalizate
Inspector principal D ȘT Nord

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

„ 10 ” 06 2022

TRANSMISĂ:

31 mai 2022

Serghei GOCIRIĂ
Director S.R.L. „Polimer Gaz Conducte”

PRIMITĂ:

Autoritate Contractantă:
31 mai 2022

Maria PRISACARI
Director ADR Nord


PRIMITĂ:
BENEFICIARUL
31 mai 2022

Alexandr SEVERIN

Primarul or. Fălești

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

nu sunt



Autoritate Contractantă:

Maria PRISACARI

Director ADR Nord

Responsabil Tehnic:


Nicolae BÎRNAZ

S.R.L. „Aldicons”



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt.



Autoritate Contractantă:

Maria PRISACARI

Director ADR Nord

Responsabil Tehnic:

Nicolae BÎRNAZ

N. Birnaz

S.R.L. „Aldicons”


Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Nu sunt.

A large rectangular area with horizontal lines, crossed out with a diagonal line from the bottom-left to the top-right, indicating that the list of non-compliant items is empty.

Autoritate Contractantă:


Maria PRISACARI



Director ADR Nord

Responsabil Tehnic:

Nicolae BIRNAZ



S.R.L. „Aldicons”



Nr. 106 din "19" "09" 2022

La Nr. _____ din " _____ " _____ 20 _____

Către: Agenția de Dezvoltare Regională Sud


Garanție Bancară

(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea Societatea cu Răspundere Limitată „ALDICONs” (în continuare - Ordonator) în favoarea Agenția de Dezvoltare Regională Sud (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. 21063255 din 26.09.2022, privind achiziționarea „Serviciu de supraveghere tehnică a lucrărilor „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului (or. Căușeni)”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **26.09.2022** și este valabilă până la data de **24.11.2022** inclusiv.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **5,302.00 (cinci mii trei sute doi) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție.
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiilor de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Cod fiscal: 1009601000290
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copii înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 31 Drochia


Chișca Svetlana