

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări de reparație a sectorului de drum din mun. Strășeni, str. G. Ureche (sectorul 1și 2), drum de acces la drumul regional G70 Strășeni-Scoreni-Dănceni. (Lucrări adiționale)”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020
1.	Organizare de șantier	10 zile
2.	Obiect <u>Lucrări de reparație a sectorului de drum din mun. Strășeni, str. G. Ureche (sectorul 1și 2), drum de acces la drumul regional G70 Strășeni-Scoreni-Dănceni. (Lucrări adiționale)</u>	60 zile

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**