

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-n Falesti**

(denumirea lucrărilor)

| №. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | Durata de executie a lucrarilor 15 zile<br>de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie anul<br>2023 |
|--------|--|---|
|        |  | 15 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie<br>anul 2023                                    |
| 1      | Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)                     |   |
| 2.     | Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din<br>com. Risipeni, r-n Falesti |   |

**Nota:** Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public din com. Risipeni, r-l Falesti, amplasat în com. Risipeni, r-l.Fălești, vor fi executate în termen de 15 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii anul 2023 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Babii Carolina\_\_\_

Functia in cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei: SRL „Energia”