

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr.10
la Documentația standard
nr. _____ din
" ____ " _____ 20____

”Reparația capitală a LT Vasile Alecsandri” (Etapa III – termoizolarea fațadelor a blocului B), conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Nr.d/ o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	4 luni															
		1				2				3				4			
1	Organizare de șantier																
2	Lucrări de demontare și demolare																
3	Lucrări de finisare a stresenii																
4	Lucrări de termoizolare a fatadelor																
5	Lucrări de motare a usilor și ferestrelor																
6	Lucrări la pereu																
7	Lucrări la prag B1																
8	Lucrări la fântina de lumina B1																
9	Lucrări la copertina B1																
10	Lucrări la copertina B2																
11	Lucrări de curățenie și evacuare gunoi.																

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Semnat _____

Nume: **Dorogan Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Atractiv Invest”** L.S