

LISTA SERVICIILOR ȘI GRAFICUL ÎNDEPLINIRII

Nr. etapei	Lista de lucrări (etape)	Lista de referință	Termenii				Prețul etapei
			Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Primire documentației	Achitarea lucrărilor	
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Cimișlia							
1	Prima etapă Elaborarea Studiul topografic Elaborarea Studiul geotehnic Schema plan general pentru coordonarea	Conform anexei III	De la data înregistrării contractului la AAP	30 zile	5 zile	3 zile	180000.00
3	A doilea etapă Elaborarea documentației de lucru		După achitarea prima etapei	120 zile	5 zile	10 zile	605000.00
4	A treilea etapă Supravegherea de autor						25000.00
						Total fără TVA	810000.00

Director

V.Vorobiov