

SRL "Lifestar – Com "

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Anexa nr. 10

Lucrări de renovare a spațiilor de igienă, instalațiilor sanitare și a rețelelor de apeduct și canalizare
Termen de executare a lucrarilor :3 (trei) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		1	2	3	
1.	Organizare de șantier				
2.	Etapa 1 Rețele de apeduct si canalizare	_____			
3.	Etapa 2 Etajul II	_____	_____	_____	
4.	Etapa 3 Reparatia blocului sanitar		_____	_____	
5.	Etapa 4				

Semnat: _____

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

29.10.2023